П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">«Творческие люди»</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Креков П.В.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Радченко С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Вакарь Л.В.</td><td colspan="3">Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	1 143,0000	2020	0,0000	388,0000	1 143,0000	2 304,0000	3 551,0000	4 798,0000	6 045,0000	-	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	80,0000	118,0000	155,0000	-	-	-
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	737,0000	2020	0,0000	295,0000	737,0000	1 179,0000	5 335,0000	13 258,0000	15 758,0000	-	-	Портал "Волонтеры культуры"

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов														
4.1.	Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены субсидии (ед.) (нарастающим итогом)	РП	Единица	19,0000	2018	0,0000	36,0000	53,0000	70,0000	87,0000	104,0000	129,0000	-	-	-
4.2.	Количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлена грантовая поддержка (ед.) (нарастающим итогом)	РП	Единица	2,0000	2018	0,0000	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	4 798,0000	4 830,0000	4 980,0000	5 135,0000	5 290,0000	5 300,0000	5 300,0000	5 300,0000	5 550,0000	5 800,0000	6 000,0000	6 045,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	118,0000	118,0000	118,0000	120,0000	120,0000	120,0000	130,0000	130,0000	140,0000	145,0000	150,0000	155,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	13 258,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000	15 758,0000
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов														
4.1.	Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,	РП	Единица	111,0000	111,0000	111,0000	111,0000	129,0000	129,0000	129,0000	129,0000	129,0000	129,0000	129,0000	129,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены субсидии (ед.) (нарастающим итогом)														
4.2.	Количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлена грантовая поддержка (ед.) (нарастающим итогом)	РП	Единица	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов															
1.1	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2018	-	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	-	-	К 2024 году количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, реализованных некоммерческими организациями, составит 13 единиц.	Утверждение документа
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	21,0000	42,0000	62,0000	82,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	295,0000	737,0000	1 179,0000	5 335,0000	13 258,0000	15 758,0000	-	-	К 2024 году в Свердловской области количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", будет увеличено до 15758 человек.	Проведение массовых мероприятий
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов															
4.1	Предоставлена поддержка некоммерческим	-	Единица	19,0000	2018	-	36,0000	53,0000	70,0000	87,0000	104,0000	129,0000	-	-	К 2024 году количество проектов,	Утверждение документ

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы. Нарастающий итог														реализованных некоммерческими организациями, получивших поддержку путем предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 129 единиц.	а
5	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
5.1	Оказана государственная поддержка коллективам	-	Единица	0,0000	2018	-	9,0000	18,0000	27,0000	36,0000	45,0000	54,0000	-	-	К 2024 году оказана государственная поддержка 54	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	самодеятельного художественного творчества. Нарастающий итог														коллективам самодеятельного художественного творчества.	
6	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
6.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	388,0000	1 143,0000	2 304,0000	3 551,0000	4 798,0000	6 045,0000	-	-	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли повышение квалификации 5789 работников культуры.	Оказание услуг (выполнение работ)
7	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
7.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	19,0000	38,0000	56,0000	73,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	денежное поощрение. Нарастающий итог														менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента	работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	3 353,00	3 164,30	3 000,00	2 857,10	12 374,40
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	39,70	3 250,00	9 789,70
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	39,70	3 250,00	9 789,70
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	39,70	3 250,00	9 789,70
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов							
3.1	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.1.1.	*бюджет субъекта*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.1.1.	*бюджет субъекта*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		17 250,00	17 250,00	18 403,00	18 214,30	18 039,70	21 107,10	110 264,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		17 250,00	17 250,00	18 403,00	18 214,30	18 039,70	21 107,10	110 264,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
2.1.	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 857,10	2 857,10	2 857,10
2.2.	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.3.	Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов												
3.1.	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	литературы												
3.2.	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	12 000,00	12 500,00	16 000,00	16 000,00	17 857,10	17 857,10	21 107,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2019	07.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли повышение квалификации 5789 работников культуры.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Проинформированы участники курсов повышения квалификации о сроках и условиях реализации программ"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Литовских В.К.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Радченко С.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	Прочий тип документа	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Радченко С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Отчет	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлено не менее 388 творческих и управленческих кадров"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Прочий тип документа	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проинформированы участники	-	01.09.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Механова Л.В.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	курсов повышения квалификации о сроках и условиях реализации программы"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культуры направлено не менее 350 творческих и управленческих кадров"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Информация о реализации мероприятий опубликована ", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Направлены запросы по формированию заявок	-	26.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры направлены списки специалистов на обучение в текущем году", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о распределении субсидий", значение: 0.0000	-	01.06.2022	01	09	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования направлены запросы", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО в Центры непрерывного образования о выполнении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		квоты (в случае отсутствия мониторинга на официальном сайте)		
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Информация о реализации мероприятий размещена на портале "Культура-Урала.РФ"", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Направлены запросы по формированию заявок на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры направлены списки специалистов на обучение в текущем году"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о распределении субсидий"	-	01.09.2023	01	08	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования направлены запросы", значение:	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО в Центры непрерывного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		образования о выполнении квоты (в случае отсутствия мониторинга на официальном сайте)		
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Информация о реализации мероприятий размещена на портале "Культура-Урала.РФ"", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.27	Контрольная точка "Направлены запросы по формированию заявок на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих управленческих кадров в сфере культуры направлены списки специалистов на обучение в текущем году"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о распределении субсидий"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "В Центры непрерывного образования направлены запросы", значение: 0.0000	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО в Центры непрерырвного образования о выполнении квоты (в случае отсутствия мониторинга на официальном сайте)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	07.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Мониторинг обучения слушателей в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Информация о реализации мероприятий размещена на портале "Культура-	-	07.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Урала.РФ""			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		портале "Культура-Урала.РФ"		
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Безруких Е.В.	Постановление ППСО о распределении субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечена выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям, находящимся на территории сельских поселений", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	07.02.2023	09	08	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2023	10	11	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2023	08	07	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2023	11	12	Шибанова Н.Г.		-	-
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечена выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям, находящимся на территории сельских поселений"	-	15.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области"	-	17.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечена выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям, находящимся на	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории сельских поселений"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.2	Результат "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.	Постановление Постановлении ППСО о распределении субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечена	-	01.10.2022	Взаимо	Взаимо	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Платежное поручение		"Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	07.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечена выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Подготовлен	-	15.01.2024	08	Взаимо	Безруких Е.В.	Приказ Приказ о	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведении конкурсного отбора		"Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.17	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Обеспечена выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.	К 2024 году оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		творчества.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ 9 коллективов Свердловской области получили грантовую поддержку в форме грантов	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
2.3.3	Контрольная точка "Документ	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шибанова Н.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.6	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ 18 коллективов Свердловской области получили грантовую поддержку в форме грантов	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
2.3.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
2.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Проведен	-	15.04.2021	Взаимо	10	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			проведении конкурсного отбора		"Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	03.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация приказа на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.11.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области об утверждении распределения межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.15	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.16	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области",	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Публикация приказа на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.3.17	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.18	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.19	Контрольная точка "Приказ об	-	17.02.2022	Взаимо	Взаимо	Безруких Е.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Приказ размещен на официальном сайте МКСО		"Электронный бюджет"
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечена выплата иных межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.21	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.22	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация приказа на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.23	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.24	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отбора", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.3.25	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.26	Контрольная точка "Обеспечена выплата иных межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.27	Контрольная точка "Подготовлен	-	01.04.2024	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				"Электронный бюджет"
2.3.28	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Публикация приказа на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.29	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Безруких Е.В.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.30	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.31	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	17.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.32	Контрольная точка "Обеспечена выплата иных межбюджетных трансфертов"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат "Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»"	01.01.2019	07.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	К 2024 году в Свердловской области количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", будет увеличено до 15758 человек.	Нет	Портал "Волонтеры культуры"
3.1.1	Контрольная точка "Оказана поддержка в реализации флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" на территории субъекта Российской Федерации"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Оказано содействие в формировании волонтерских центров на базе учреждений культуры, профильных вузов, колледжей по методической модели, разработанной Ассоциацией волонтерских центров"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
3.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
3.1.7	Контрольная точка "Подготовлен	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о результатах работы"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Оказана поддержка в реализации флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" на территории субъекта Российской Федерации"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.		-	-
3.1.9	Контрольная точка "Оказано содействие в формировании волонтерских центров на базе учреждений культуры, профильных вузов, колледжей по методической модели, разработанной Ассоциацией волонтерских центров"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Механова Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Механова Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.	Отчет Публикация информации о проделанной работе на портале "Культура-Урала.РФ"	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет о результатах работы "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.	Отчет	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Утверждены	-	01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		План мероприятий		"Электронный бюджет"
3.1.16	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения", значение: 0.0000	-	01.09.2021	01	05	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного цента, за текущий год", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Информация о результатах работы опубликована", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Публикация отчета о результатах работы на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		портале "Культура-Урала.РФ"		
3.1.19	Контрольная точка "Подготовлен План мероприятий по развитию волонтерского движения", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.20	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг количества зарегистрированных в базе данных программы "Волонтеры культуры" за первое полугодие", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»	-	Портал «Волонтеры культуры»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.21	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о проведении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного цента, за текущий год", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.23	Контрольная точка "Информация о результатах работы опубликована", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на портале "Культура-Урала.РФ"	-	Портал "Волонтеры культуры"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.24	Контрольная точка "Мониторинг количества зарегистрированных в базе данных программы "Волонтеры культуры" за текущий год", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»	-	Портал «Волонтеры культуры»
3.1.25	Контрольная точка "Подготовлен План мероприятий по развитию волонтерского движения", значение: 0.0000	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.26	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг количества зарегистрированных в	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные	-	Портал «Волонтеры культуры»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базе данных программы "Волонтеры культуры" за первое полугодие"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»		
3.1.27	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного цента, за текущий год", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.29	Контрольная точка "Информация о результатах работы опубликована", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на портале "Культура-Урала. РФ"	-	Портал «Волонтеры культуры»
3.1.30	Контрольная точка "Мониторинг количества зарегистрированных в базе данных программы "Волонтеры культуры" за текущий год"	-	07.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»	-	Портал «Волонтеры культуры»
3.1.31	Контрольная точка "Подготовлен План мероприятий по развитию волонтерского движения", значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.32	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг количества зарегистрированных в базе данных программы "Волонтеры культуры" за первое полугодие"	-	07.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»	-	Портал «Волонтеры культуры»
3.1.33	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного	-	07.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного цента, за текущий год"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.35	Контрольная точка "Информация о результатах работы опубликована"	-	07.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на портале "Культура-Урала. РФ"	-	Портал «Волонтеры культуры»
3.1.36	Контрольная точка "Мониторинг количества зарегистрированных в базе данных программы "Волонтеры культуры" за текущий год"	-	07.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дидковская В.А.	Прочий тип документа Статистические сведения, предоставленные Дирекцией общественного движения «Волонтеры культуры»	-	Портал «Волонтеры культуры»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов								
4.1	Результат "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году количество проектов, реализованных некоммерческими организациями, получивших поддержку путем предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 129 единиц.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Радченко С.В.	Приказ	-	-
4.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Радченко С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	-
4.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проектов"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Радченко С.В.		-	-
4.1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
4.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
4.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проектов"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.14	Контрольная точка "Информация о победителях кокурсного отбора размещена"	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.15	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тухбатова А.К.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.16	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тухбатова А.К.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.17	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тухбатова А.К.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.18	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.19	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.20	Контрольная точка "Обеспечена выплата субсидий из областного бюджета ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.21	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тухбатова А.К.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.22	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тухбатова А.К.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.23	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.24	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.25	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	07.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.26	Контрольная точка "Обеспечена выплата субсидий из областного бюджета ", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.27	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области о проведении конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тухбатова А.К.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.28	Контрольная точка "Приказ о проведении конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тухбатова А.К.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.29	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.30	Контрольная точка "Подготовлен приказ Министерства культуры Свердловской области об утверждении перечня победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.31	Контрольная точка "Приказ об утверждении перечня победителей конкурсного отбора размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области", значение: 0.0000	-	07.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Приказ размещен на официальном сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.32	Контрольная точка "Обеспечена выплата субсидий из областного бюджета "	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2	Результат "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Радченко С.В.	К 2024 году количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, реализованных некоммерческими организациями, составит 13 единиц.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Радченко С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	-
4.2.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Радченко С.В.		-	-
4.2.5	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Литовских В.К.	Постановление	-	-
4.2.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Механова Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.		-	-
4.2.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.		-	-
4.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Механова Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.10	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Постановление	-	-
4.2.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ МКСО об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.14	Контрольная точка "Информация о победителях конкурсного отбора размещена"	-	15.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками и отсутствует				
4.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.18	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.22	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.2.23	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дидковская В.А.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	ГИС "Электронный бюджет"
4.2.24	Контрольная точка "Заключены соглашения с НКО"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии НКО	-	ГИС "Электронный бюджет"
4.2.25	Контрольная точка "Заключены соглашения с НКО"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.27	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.29	Контрольная точка "Опубликованы итоги конкурсного отбора"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.30	Контрольная точка "Проведено заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дидковская В.А.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию всероссийских	-	ГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов в области музыкального и театрального искусства"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
4	Руководитель проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
5	Администратор	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40

7	Участник регионального проекта	Тухбатова А. К.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
8	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
9	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
10	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
12	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства	Шибанова Н. Г.	20

			культуры Свердловской области		
13	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
15	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	40
16	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
17	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	80
18	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	80

19	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
20	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
22	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
23	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20

25	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
26	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	80
27	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	80
28	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
29	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
31	Участник регионального	Литовских В. К.	Начальник отдела	Радченко С. В.	80

	проекта		профессионального искусства и художественного образования		
32	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	80
33	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	40
34	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
36	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
37	Участник регионального	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела	Шибанова Н. Г.	20

	проекта		музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
38	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
39	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50