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Информация

по вопросу: «Об основных нарушениях в ходе выполнения мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») (Свердловская область)»

Вопрос организации и проведения капитального ремонта сельских домов культуры обсуждался в июле на совещании.

Сегодня хотелось бы остановиться на обсуждении вопросов подготовки документации, взаимодействия со всеми участниками процесса на территории муниципальных образований, которые будут включаться в работу в 2022 году и последующий период. 

Документы для участия в конкурсе необходимо готовить на основании Приложения № 12 актуальной версии государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года».

Министерство отмечает системные ошибки, повторяющиеся представителями Заказчика с момента начала проведения работ на объекте:

1.Отсутствие: 

- Качественного обследования здания с выдачей технического отчета с предложенными техническими решениями;

-проектно-сметной документации в полном объеме (обследование, проектные решения, сметы);

-положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости;

2.Некорректно составленные технические задания на проектирование и прохождение конкурсных процедур, договоры с проектировщиком;

3. Несоответствие проектной документации сметам, прошедшим экспертизу.

4. Отсутствие контроля Администрации муниципального образования, начиная с подготовки проектной документации, прохождения конкурсных процедур до ввода объекта в эксплуатацию, взаимодействия со стороны всех участников процесса. 
5. Министерство неоднократно информирует о необходимости брендирования объектов, на которых осуществляются работы нацпроекта. 

