

ПРОТОКОЛ

заседания ведомственного проектного офиса Министерства культуры Свердловской области по подготовке и реализации региональных проектов
12 июля 2019 года

г. Екатеринбург

23.07.2019

№ 5

Председествовал:

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области, заместитель руководителя ведомственного проектного офиса

– Г.Ю. Головина

Присутствовали:

Члены ведомственного проектного офиса:

Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области

– О.А. Буракова

Начальник отдела правовой и организационной работы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

– Е.В. Игнатова

Заместитель начальника отдела мониторинга управления проектами Департамента управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области

– А.В. Кривцова

Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области

– В.К. Литовских

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства культуры Свердловской области

– Е.В. Мажирова

Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области, ответственный секретарь ведомственного проектного офиса

– Е.О. Мышакова

Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер
Министерства культуры Свердловской области – Н.И. Просолупова

Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры
Свердловской области – Н.Г. Шибанова

Приглашенные:

Старший инженер отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства
культуры Свердловской области – И.Н. Гаврилов

Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства
культуры Свердловской области – В.С. Кутарев

I. О результатах реализации национального проекта «Культура» на территории
Свердловской области за I полугодие 2019 года

(Г.Ю. Головина)

Принять к сведению информацию Первого заместителя Министра культуры
Свердловской области Г.Ю. Головиной о результатах реализации национального проекта
«Культура» на территории Свердловской области за I полугодие 2019 года.

II. О создании проектных офисов по реализации национального проекта «Культура»
(Свердловская область) на базе государственных учреждений культуры, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя

(Г.Ю. Головина, Е.В. Игнатова, Е.В. Мажирова, Н.Г. Шибанова)

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя Министра культуры
Свердловской области Г.Ю. Головиной о 6 проектных офисах, созданных на базе
государственных учреждений культуры, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее –
проектные офисы), и задачах проектных офисов.

2. Создать рабочую группу по вопросу реализации национального проекта
«Культура» в Свердловской области при ведомственном проектном офисе Министерства
культуры Свердловской области по подготовке и реализации региональных проектов
(далее – ведомственный проектный офис), включающую руководителей проектных офисов,
в составе согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

III. Об утверждении реестра объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов в сельской местности для участия в федеральном конкурсе по реализации мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в рамках национального проекта «Культура» на 2021 и 2022 финансовые годы

(О.А. Буракова, Г.Ю. Головина, Е.В. Игнатова, Е.В. Мажирова, В.К. Литовских, Н.Г. Шибанова, И.Н. Гаврилов)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области О.А. Бураковой:

1.1. о подготовке заявки Свердловской области в Министерство культуры Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках национального проекта «Культура» на 2021 и 2022 финансовые годы;

1.2. о поступивших от муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предложениях для включения в реестры объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

1.3. о сформированных реестрах объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 2021–2022 годы (по строительству, капитальному ремонту) (далее – реестры объектов).

2. Утвердить реестры объектов, представленные на обсуждение, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

IV. Разное

(О.А. Буракова, Г.Ю. Головина, Е.В. Игнатова, А.В. Кривцова, Е.В. Мажирова, Н.И. Просолупова, Н.Г. Шибанова)

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головиной о правилах расходования средств, возникших в результате экономии, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура».

2. Принять к сведению информацию начальника отдела правовой и организационной работы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Е.В. Игнатовой об организации волонтерского движения на объектах культурного наследия Свердловской области и условиях участия волонтеров в работах на объектах культурного наследия.

3. Включить в повестку следующего заседания ведомственного проектного офиса следующие вопросы:

- 1) об организации волонтерского движения в сфере культуры;
 - 2) о повышении квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
 - 3) о функционировании информационного ресурса «культура-урала.рф».
 4. Пригласить представителя государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» на следующее заседание ведомственного проектного офиса для освещения вопроса по организации волонтерского движения на объектах культурного наследия Свердловской области.
 5. Членам ведомственного проектного офиса направить в Министерство культуры Свердловской области предложения по актуальным вопросам (при наличии) для включения в повестку заседаний ведомственного проектного офиса.
- Срок – до 15 августа 2019 года.

Первый заместитель Министра культуры
Свердловской области,
заместитель руководителя
ведомственного проектного офиса



Г.Ю. Головина

РАБОЧАЯ ГРУППА

по вопросу реализации национального проекта «Культура» в Свердловской области при ведомственном проектно-офисе Министерства культуры Свердловской области по подготовке и реализации региональных проектов

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области, руководитель рабочей группы	–	Г.Ю. Головина
Заместитель Министра культуры Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы	–	С.В. Радченко
Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	–	О.А. Буракова
Директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»	–	Н.В. Клещева
Директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»	–	А.Н. Колотурский
Заместитель директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»	–	М.В. Коптяева
Заместитель генерального директора по научной работе государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»	–	С.А. Корепанова
Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	–	В.С. Кутарев
Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	–	Н.В. Лаптева

Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	–	В.К. Литовских
Генеральный директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр»	–	Н.В. Михайлов
Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области, секретарь рабочей группы	–	Е.О. Мышакова
Заведующий экспертно-аналитическим сектором отдела «Информационно-аналитический Центр» государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»	–	И.Б. Терехова
Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	–	Н.Г. Шибанова

Приложение № 2

к протоколу от 23.07.2021 № 5

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 2021 финансовый год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид работ	5 Реквизиты положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	6 Срок строительства (реконструкции) (год начала-год завершения)	7 Мощность объекта		8 уровень технической готовности в текущем году	9 Сметная стоимость, тыс. руб.	10 Остаток стоимости на начало года, тыс. руб.	11 Объем финансирования на 2021 год, тыс. руб.				
						7 по проектной документации	8 мест				12 федерального бюджета	13 бюджета субъекта Российской Федерации	14 местного бюджета	15 внебюджетных источников	
1.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»	Свердловская область, Сыертский район, п. Светлый, 42 А	Ремонт мягкой кровли	гарантийное письмо	2021	250 мест	-	2 824,542	2 824,542	2 824,542	2 824,542	1 324,710	652,470	847,362	0,0
2.			Ремонт фасада (окна и входная группа с пандусом)	гарантийное письмо	2021	250 мест	-	1 057,962	1 057,962	1 057,962	1 057,962	496,239	244,416	317,307	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Герасимовский сельский дом культуры	Свердловская область, Тавдинский район, Д. Герасимовка, ул. П. Морозова, 43	Капитальный ремонт	гарантийное письмо	2021	280 мест	-	7 367,400	7 367,400	7 367,400	4 420,500	2 372,000	574,700	0,0
4.	Сосновский дом культуры-филиал муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Каменского городского округа"	Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул.Мира, 7А	Капитальный ремонт	гарантийное письмо	2021	255 мест	-	16 746,000	16 746,000	16 746,000	10 214,800	5 031,200	1 500,000	0,0
	Итого по Свердловской области							27 995,90	27 995,90	27 995,90	16 456,25	8 300,09	3 239,37	0,0

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 2021 финансовый год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид работ	Реквизиты положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	Срок строительства (реконструкции) (год начала, год завершения)	Мощность объекта		Сметная стоимость, тыс. руб.	Остаток стоимости на начало года, тыс. руб.	Объем финансирования на 2021 год, тыс. руб.				
						по проектной документации	уровень технической готовности в текущем году			всего	бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	местного бюджета	внебюджетных источников
1.	Сельский клуб с библиотекой в селе Ключ Ачинского района Свердловской области	Свердловская область, Ачинский район, с. Ключ, ул. Мира, 20А	Строительство сельско-го клуба	Положительное заключение экспертизы проектной документации 21-1-6-0307-17 от 30.06.2017 г.; Заключение о достоверности сметной стоимости 21-1-6-0308-18 от 30.06.2017 г.	2021	395 кв.м. / 101 место	-	21 549,06	21 549,06	21 549,06	13 400,0	6 600,0	1 549,06	0
										11	12	13	14	15

Итого по Свердловской области									21 549,06	21 549,06	13 400,0	6 600,0	1 549,06	0
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	---------	----------	---

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 2022 финансовый год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид работ	Результаты положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	Срок строительства (реконструкции) (год начала, год завершения)	Мощность объекта		Сметная стоимость, тыс. руб.	Остаток стоимости на начало года, тыс. руб.	Объем финансирования на 2022 год, тыс. руб.				
						по проектной документации	уровень технической готовности в текущем году			всего	федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	местного бюджета	внебюджетных источников
1.	Капитальный ремонт здания филиала Сажинский МБУ «ЦКД и НТ АГО»	Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, ул. Ленина, 19	Капитальный ремонт	гарантийное письмо	2022	200 мест	-	40 000,0	40 000,0	40 000,0	24 120,0	11 880,0	4 000,0	0,0
	Итого по Свердловской области							40 000,0	40 000,0	40 000,0	24 120,0	11 880,0	4 000,0	0,0

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на 2022 финансовый год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид работ	Реквизиты положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	Срок строительства (реконструкции) (год начала, год завершения)	Мощность объекта		Сметная стоимость, тыс. руб.	Остаток стоимости на начало года, тыс. руб.	Объем финансирования на 2022 год, тыс. руб.				
						по проектной документации	уровень технической готовности в текущем году			всего	федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	местного бюджета	внебюджетных источников
1.	Сельский Дом культуры на 70 мест с библиотекой в д. Кузнецово Таборинского района	Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 15 А	Строительство Дома культуры	Заключение № 66-1-1-3-001447-2018 от 21.09.2018 г.; Заключение № 66-1-0342-18 от 24.09.2018 г.	2022	70 мест	-	24 105,65	24 105,65	11	12	13	14	15
										24 105,65	15 191,45	7 482,35	1 431,85	0,0

Итого по Свердловской области												24 105,65	24 105,65	24 105,65	15 191,45	7 482,35	1 431,85	0,0
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----